

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 17/2020

uzavretý podľa ustanovenia § 536 nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Žaškov
Sídlo organizácie: Hlavná 112/106, 02721 Žaškov
Štatutárny orgán: Milan Pavlovčík, starosta obce
IČO: 00315052
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BAU-SK, s.r.o.
Sídlo: Budínska 626/27, 029 51 Lokca
Zastúpený: Jozef Subjak, konateľ
Tel.: 0949 510 088
e-mail: bau.sk.info@gmail.com
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 1856 3010
IČO: 47329165
DIČ: 2023818863
IČ DPH: Nie je platca DPH
Zapísaný registri: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 59655/L

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

2. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.7.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len “Zmluva”), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Modernizácia a obnova požiarnej zbrojnice Žaškov**“. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení položiek rozpočtu vyvolanom požiadavkami na zmeny diela zo strany objednávateľa. Pôvodné položky rozpočtu uvedené v prílohe č. 1 sa dopĺňajú o nové položky rozpočtu, ktoré sú uvedené v aktualizovanej prílohe č. 1. V dôsledku zmeny položiek rozpočtu dochádza k zmene pôvodnej výšky ceny Diela za stavebné práce, ktoré sú potrebné vykonať v rámci kompletnosti dokončenia Diela a jeho funkčného užívania. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na kompletnej realizácii diela bez rozdelenia na etapy.

3. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

3.1. Čl.- 3. Predmet diela sa mení bod 3.1 v nasledovnom znení:

Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce na objekte „Modernizácia a obnova požiarnej zbrojnice Žaškov“. Ruší sa Príloha č. 1 Rozpočet a nahrádza sa nasledovnou Prílohou: „Príloha č. 1 – aktualizovaný Rozpočet“

3.2. Čl.- 3. Predmet diela sa mení bod 3.2 v nasledovnom znení:

Predmet zmluvy bude realizovaný v plnom rozsahu v súlade s Prílohou č.1 Aktualizovaný rozpočet bez rozdelenia na etapy.

3.3. Čl. 5. Cena diela sa mení bod 5.1. v nasledovnom znení:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená verejným obstarávaním a aktualizovaným rozpočtom (práce navyše), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

| | |
|--------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 58 081,20 EUR |
| DPH 0%: | 0 EUR |
| Cena celkom s DPH: | 58 081,20 EUR |

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
- 4.2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.
- 4.3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.

V ŽAŠKOVE dňa 28.8.2020

V Žaškove, dňa 28.8.2020

Zhotoviteľ:

Objednávateľ