

„2.1. Cena navyac prac obsiahnutých v tomto dodatku činí :

$$2.987,00 \text{ m}^2 \quad \text{a} \quad 8,62 \text{ €/m}^2 \quad = \quad 25\,747,94 \text{ €}$$

(slovom : dvadsaťpäťtisíc sedemstoštyridsaťsedem Eur a deväťdesiatštyri Eurocentov)

t.j. cena diela celkom bez DPH predstavuje :

Základná zmluvná cena	56 030,00 € bez DPH
Dodatok č. 1	25 747,94 € bez DPH
Základná zmluvná cena + Dodatok č. 1	81 777,94 € bez DPH

(slovom bez DPH: osemdesiatjedentisíc sedemstosedemdesiatsedem Eur a deväťdesiatštyri Eurocentov)“

3. Článok V. Čas plnenia – odsek 1. sa dopĺňa o znenie :

„Ukončenie navyac prac : do 30.09.2016“

4. Článok VI. Platobné a fakturačné podmienky – odsek 2. sa dopĺňa o znenie :

- „ 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za zrealizované práce budú vystavené dve faktúry :
- za mesiac august – so splatnosťou do 30 dní odo dňa jej doručenia
 - za zrealizované navyac práce – za mesiac september so splatnosťou do 20.12.2016“

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. : Z1/2016/063/03, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obojstranne podpísané a potvrdené vyhotovenia dostane objednávateľ a zhotoviteľ.
3. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka.

V Žaškove, dňa

V Žiline, dňa 13.09.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Milan Pavlovčík
starosta obce

.....
Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

.....
Ing. Michal Berger
riaditeľ Závodu Žilina

Doprastav
Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesseného 16, 010 97 Žilina
022 4