

DODATOK č. 2

ku Zmluve o dielo zo dňa 14.05.2020

1. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :	Názov	RILINE, s r.o.
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
	BIC	SUBASKBX
	Tel./fax	044/ 4353 528
	E-mail	riline@riline.sk
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo : 18688/L	
Objednávateľ :	Názov:	Obec Žaškov
	Sídlo	Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov
	IČO	00315052
	DIČ	
	Zastúpený	Milan Pavlovčík - starosta obce

2. Predmetom Dodatku č.2 sú práce navyiac na stavbe: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žaškov.**

Práce navyiac pozostávajú z navyiac zhotovenej výmery asfaltu , podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.2 .

Práce navyiac v sume : **2.091,79 EUR bez DPH**
 418,00 EUR DPH
 2.510,15 EUR s DPH

3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 14.05.2020

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Ružomberku dňa: 10.06.2020



OBEC ŽAŠKOV
Hlavná 112/106
027 21 Žaškov
-1-
Obec
Milan Pavlovčík - starosta obce

RILINE, s.r.o.
ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:2022331036

RILINE, s.r.o.
Branislav Richtárik – konateľ firmy

